[image: image1.wmf]100

80

60

40

20

0

5

10

15

20

Ressourcer

Færdiggørelsesgrad

Slut

= statustidspunkt

*

*

Styregruppemateriale


	Projektets fremdrift

	[image: image2.jpg]N

Enabling real achievement |







	Projektets TOP-10 risikoliste




	Projektets cost/benefit

	



	Projektorganisation

	
Projektets organisation og bemanding :

Specielle aftaler vedrørende roller og ansvar :




	Kvalitetssikring

	



	Test

	



Cost/benefit sidst revideret        :


Bemærkninger til cost/benefit    :





Status aftalt kvalitetssikring
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Risikoliste sidst revideret                         :


Bemærkninger til projektets risikoprofil  :
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Milepæle : 


























Evt. 


afvigelses-


forklaring : 








Planlagt ressourceforbrug til statusdato�
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Kr.�
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Faktisk ressourceforbrug til statusdato�
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Kvalitetssikringsstatus sidst revideret        :


Bemærkninger til kvalitetsstatus    :





Ressourceforbrug angivet i timer, omkostninger angivet i hele 1.000 kroner. Omkostninger indbefatter såvel ressourceomkostninger som investeringer.





Projektorganisationen sidst revideret        :


Bemærkninger til revision                         :
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Status aftalt test
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Teststatus sidst revideret        :


Bemærkninger til teststatus    :
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